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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  ____________ 
пос. Уемский                                                                                                           
Приморский район

Архангельская область                                                                                                          «___»_________2018 г.

Администрация муниципального образования «Уемское», в лице главы муниципального образования Поляшова Константина Александровича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны 
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожный сервис» (ООО «Дорсервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Крупина Андрея Владимировича, действующей (его) на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны». На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «02» апреля 2018года № 0124300018118000001, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по объекту: «ремонт асфальтобетонного покрытия  дворовой территории дома № 89 по ул. Большесельская пос. Уемский Приморского района Архангельской области» (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Место выполнения работ: 163502 Архангельская область, Приморский район,  пос. Уемский, ул. Большесельская, д.89 
2. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
2.1. Идентификационный код закупки 183292100944129210100100030014211244.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Контракта составляет 439 000,04 (Четыреста тридцать девять тысяч 04 копейки), без НДС и включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта, в том числе: стоимость работ; стоимость оборудования, конструкций, изделий и материалов, предусмотренных Техническим заданием, а также оборудования, конструкций, изделий и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ по Контракту; лимитированные затраты; затраты на использование электроэнергии, необходимой для выполнения работ; затраты на пребывание персонала Подрядчика на территории объекта выполнения работ, стоимость оформления всех сопутствующих сделке документов; транспортные расходы; вывоз мусора; прочие затраты Подрядчика, расходы по доставке сотрудников Подрядчика на место выполнения работ; в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы и другие; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями исполнения Контракта. Цена Контракта фиксирована (является твердой) на весь срок исполнения Контракта, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом. В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.2. Источник финансирования работ: федеральный, областной и местный бюджет.
3.3. Обязательство Заказчика в части оплаты по контракту считается исполненным со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.4. Форма расчетов между Заказчиком и Подрядчиком: безналичные денежные средства на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

3.5. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.6. Аванс не предоставляется. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами всех приемо-сдаточных документов (акт сдачи-приемки выполненных работ (результата работ), по форме КС-2,КС-3), согласно счета-фактуры. 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, 

СРОК И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Исполнителем в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту предоставлено обеспечение в виде внесения денежных средств на счет заказчика,  в размере 43 900,00 (Сорок три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
4.2. В случае если по каким-то причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере, который указан в пункте 4.1. настоящего контракта.

4.3. В случае если способом обеспечения исполнения контракта, является внесение денежных средств на счет Заказчика, то перечисление денежных средств на счёт Заказчика осуществляется по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Архангельской области и НАО 

(Администрация муниципального образования «Уемское») 

ИНН 2921009441, КПП 292101001, ОКТМО 11652466, 

расчетный счет № 40302810800003000072, 

Банк Отделение Архангельск  г. Архангельск, БИК 041117001, 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 89 по ул. Большесельская пос. Уемский Приморского района Архангельской области, НДС не облагается. 

4.4. Заказчик вправе удовлетворить свои требования за счет  внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, без получения дополнительного согласия Подрядчика.   При этом Заказчик предварительно не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты удовлетворения своих требований за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет Подрядчику  уведомление об обращении взыскания на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в котором указываются  обязательства, которые не исполнены Подрядчиком.

При этом, Заказчик вправе удовлетворить за счет обеспечения исполнения контракта, требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных разделом 10 контракта, а также возместить свои расходы на устранение недостатков выполненных работ третьими лицами. 

4.5. Обеспечение исполнения контракта не возвращается в случае удовлетворения Заказчиком за счет внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, своих требований к Подрядчику в размере предоставленного обеспечения исполнения контракта.

4.6. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту понимается:

- нарушение сроков выполнения работ по контракту 

- выполнение работ с ненадлежащим качеством;

- нарушение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, выявленных Заказчиком.

5. СРОК НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКОНЧАНИЕ
5.1. Срок начала выполнения работ: по согласованию со строительным контролем (пункт 8.1,8.2,) но не ранее 15 мая 2018 года
5.2. Срок окончания выполнения работ: по 09 июля 2018 года. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу выполненных работ.

5.2. Подрядчик обязуется выполнить все свои обязательства в сроки, установленные в Контракте. 

5.3. Датой выполнения обязательств Подрядчика по Контракту и окончания работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком и Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Заказчиком и Подрядчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. 
6.2. Подрядчик обязан:

1) Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ в срок согласно пунктам 5.1, 5.2 настоящего Контракта. 
2) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;

- содержание и уборку предоставленных помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;

- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

- охрану переданных помещений и материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданного Заказчиком Подрядчику, с момента начала производства работ и до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

3) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

4) вести журнал производства работ по форме КС-6а, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

5) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате коммунальных услуг за период выполнения работ;

6) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;

7) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ;

8) Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

9) Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за день до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченные представителями сторон. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

10) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

11) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

12) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
6.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения; 

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

6.4. Заказчик обязан:

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

3) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Работы должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и другой нормативной документацией в области строительства, гражданского законодательства Российской Федерации, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

7.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

7.4. Если в период гарантийного срока будут обнаружены недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.5.  В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять дефекты, за свой счёт и в сроки устанавливаемые Заказчиком, образующиеся в период эксплуатации дефекты (колейность, выбоины, проломы, просадки, шелушения, пластические деформации, локальные застои воды и т.п.). 

7.6. Гарантийный срок выполненных работ – 3 (Три) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов, на весь объем выполненных работ.
7.7. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работы, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика.

7.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийном сроке, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок для обращения в суд.

8.   СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом ремонта и производства работ по Объекту.

8.2. Для осуществления строительного контроля, Заказчик определяет своих представителей уполномоченных на осуществление такого строительного контроля.

8.3. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
8.4. Осуществляя строительный контроль над ходом работ, Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.5. Представители Заказчика и контролирующей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта, а также право производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой проектной документации и технических требований, настоящего Контракта и приложений к нему, не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 
8.6. Строительный контроль в случае его привлечения имеет право:

8.6.1.
беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ на объекте, ко всем этапам работ на объекте и ко всей необходимой документации в любое время производства работ;

8.6.2.
вносить предложения Заказчику по вопросам:

· обеспечения качества проведения работ на объекте;

· понижения стоимости выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в соответствии с Контрактом подряда, при некачественном выполнении работ Подрядчиком.
8.7. Основными задачами Строительного контроля в случае его привлечения являются: 

- контроль за сроком начала выполнения работ в соответствии с оформленным допуском подрядной организации к объекту капитального ремонта для выполнения работ с предоставлением информации Заказчику; 

- проверка наличия на объектах у подрядчиков и анализ содержания согласованных и утвержденных в установленном порядке схем безопасной организации производства работ; 

- проверка наличия у лица, осуществляющего капитальный ремонт, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, конструкции и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний. Участвует в составе комиссий по оформлению актов на рекламацию для предъявления претензий поставщикам недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативной документации; 

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, правил и норм складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

- контроль наличия у лица, осуществляющего капитальный ремонт, действующей внутрипроизводственной системы трехступенчатого контроля качества работ (входного, пооперационного и приемочного); 

- контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим капитальный ремонт, операционного контроля соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и техническими регламентами; соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации; 

- контроль наличия на объекте и правильности ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, соответствующих записей представителей подрядчика в журнале авторского надзора (оформленных и зарегистрированных в установленном порядке); 

- контроль наличия и ведения в процессе капитального ремонта Объекта исполнительной документации в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечивает внесение в исполнительную документацию изменений Подрядчиком в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ. Осуществляет проверку исполнительной документации перед сдачей ее Заказчику. Визирует акты освидетельствования всех видов работ со стороны организации, осуществляющей строительный контроль; 

- контроль наличия (соответствия своему назначению) и учет своевременности и правильности составления и регистрации документов, входящих в состав перечня приемо-сдаточной документации, утвержденного «Заказчиком»; 

- освидетельствование скрытых работ, проведение промежуточной приемки отдельных этапов работ с составлением актов; 

- контроль над проведением работ лицом, осуществляющим капитальный ремонт, всех необходимых инструментальных измерений, проверка соответствия измеренных параметров нормативным требованиям и учет результатов данных измерений; 

- контроль и учет имеющихся по объекту предписаний, их исполнения, своевременности и правильности документального подтверждения выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, предписаний, выданных уполномоченными представителями строительного контроля «Заказчика», органов местного самоуправления и контролирующих органов; 

- контроль за соблюдением условия выполнения последующих работ только после документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрываемых работ, выполнения запрещающих предписаний; 

- принятие в отношении нарушителей необходимых мер, в рамках предусмотренных Договором прав и обязанностей Исполнителя строительного контроля, по устранению выявленных нарушений, выполнению выданных предписаний, недопущению повторяемости и общей профилактике

нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в области строительства; 

- контроль и учет наличия и комплектности находящейся на объекте у подрядчиков актуализированной проектной и основными комплектами рабочей документации, утвержденной в производство работ Заказчиком и выданной Подрядчику в установленном порядке; 

- контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства, в проектной и основными комплектами рабочей документации, находящейся на объекте; 

- взаимодействие (через Заказчика) с разработчиками проекта при необходимости внесения изменений в проект (при наличии нарушений нормативных требований в проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля); 

- взаимодействие с уполномоченными представителями авторского надзора, при необходимости - проведение совместных проверок строительного контроля и авторского надзора в целях исключения двойных (дублирующих) записей в разных журналах об одном и том же нарушении или отступлении от проекта; 

- по приглашению Заказчика участие в совещаниях, в том числе выездных, проверках (плановых и внеплановых), проводимых на объектах представителями контролирующих и надзорных органов и представителями вышестоящей организации Заказчика и других мероприятиях, касающихся предмета Договора; 

- немедленное извещение Заказчика о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на контролируемом объекте капитального ремонта; 

- проверка и оценка (совместно с Подрядчиком) соответствия нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов (актов освидетельствования скрываемых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний, актов промежуточной приемки отдельных конструкций, оборудования и этапов работ), подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим капитальный ремонт, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

- взаимодействие по вопросам качества капитального ремонта и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями Заказчика на объектах; 

- еженедельное составление и предоставление в установленном порядке Заказчику оперативную информацию по результатам строительного контроля по установленной Заказчиком форме; 

- осуществление контроля за устранением замечаний, выявленных в ходе приемки выполненных работ и в течение гарантийного периода; 

- предоставление заключительной оценки соответствия законченного строительством Объекта требованиям законодательства, технической и нормативной документации.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
9.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале производства выполненных работ. Заказчик вправе в любое время проверять журналы работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журналах вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.
9.2. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

9.3. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ (результата работ), по форме КС-2, КС-3.

9.4. В течение 3 (трех) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.
9.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанные со своей стороны акты сдачи-приемки выполненных работ (результата работ), по форме КС-2, КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.

9.6. В течение 5 (пяти) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (результата работ), по форме КС-2, КС-3 Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) дней с момента его получения.

9.7. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и не принятые Заказчиком работы оплате не подлежат. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.1.1.  Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в следующих случаях:

-  выполнение работ в меньшем объёме, чем предусмотрено Контрактом;

-  нарушение предусмотренного Контрактом срока выполнения Работ;

-  выполнение работ, которые по качеству не соответствует требованиям Контракта;

- непредоставление/несвоевременное предоставление документов, необходимых для оплаты выполненных Работ.

10.1.2. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком в следующих случаях:

-  неоплата, неполная или несвоевременная оплата за выполненные работы.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 

- 3% от цены контракта,  т.к.  цена  контракта  не превышает 3 млн. рублей,  что составляет 13 170,00 (Тринадцать тысяч сто семьдесят) рублей 00 коп.

10.5. За каждый факт неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком    обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки  (или с иным участником  закупки  в  случаях,  установленных  Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену  за  право  заключения контракта, размер штрафа рассчитывается  в  порядке,  установленном настоящими   Правилами,   за   исключением   просрочки   исполнения обязательств   (в   том    числе    гарантийного    обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде  фиксированной суммы 

- 10%  от НМЦК,  т.к.  НМЦК не превышает 3 млн. рублей, что составляет  43 900,00 (Сорок три тысячи девятисот) рублей 00 коп.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 
– 1000 рублей, т.к. цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 
– 1000 рублей, т.к. цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
10.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.12. Неустойка (штраф, пени) уплачиваются Подрядчиком в течении десяти рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в требовании.

В случае если Подрядчик не уплатил неустойку (штрафы, пени) в сроки, установленные в требовании, Заказчик вправе удерживать и перечислять в местный бюджет неустойку (пени, штрафы) непосредственно при расчете за выполненные работы.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать мотивированный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения от Подрядчика убытков в соответствии с разделом 10.
12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой Стороне письменное мотивированное предложение о расторжении настоящего Контракта. Другая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить соглашение о расторжении настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе, о расторжении настоящего Контракта на предложенных условиях.

12.4. Расторжение Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, неблагоприятные метеорологические условия, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

13.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение контрактных обязательств не применяются.

13.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев и (или) в результате этих обстоятельств Объекту ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта. 

14. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ

14.1.  Настоящий Контракт вступает в действие с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту с учетом раздела 7 (Гарантийные обязательства).
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 17 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
16.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

-Приложение № 1 «Техническое задание».

-Приложение № 2 «Требование о возврате внесенного обеспечения исполнения муниципального контракта».

-Приложение № 3 «Локальная смета».
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик: 
Администрация муниципального образования «Уемское»
163502, Архангельская обл., Приморский район,

пос. Уемский, ул. Заводская, 7

р/с 40204810800000000238

Отделение Архангельск г. Архангельск

БИК учреждения банка       041117001

ИНН 2921009441/ КПП      292101001

ОГРН 1052930018701/ ОКТМО     11652466

Контрактный управляющий  Лялюшкина А.Р.

Телефон 8(8182) 60-24-36; Факс 8(8182) 60-21-35

Эл. адрес pryima@atnet.ru   / yima2017@yandex.ru 
 
Глава администрации _____________/К.А. Поляшов/

М.П.
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожный сервис»  (ООО «Дорсервис»),
163015, г. Архангельск, ул. Калинина, д.18 оф.1
р/с 40702810222100024846
Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

к/с 30101810000000000201

БИК учреждения банка 044525201
ИНН 2901225540 / КПП 290101001     
ОКПО   37659082  / ОГРН 1122901005413     
Телефон: +7 921 677 30 00
Электронная почта: dorservice29@yandex.ru 

Генеральный директор ____________/А.В. Крупин/

М.П.


Приложение № 1 
к  муниципальному контракту №_____
от «___»________2018 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по объекту: «ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома №89 по ул. Большесельская пос. Уемский  Приморского района Архангельской области»
1.1. Наименование объекта закупки: Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома №89 по ул. Большесельская пос. Уемский Приморского района Архангельской области.

1.2. Характеристика объекта ремонта: Ремонтируемое покрытие в зоне общего пользования на территории дома №89 по ул. Большесельская пос. Уемский служит для передвижения пешеходов и автотранспорта, в том числе для стоянки автотранспорта.

1.3. Цель выполнения работ: создание комфортной среды для проживания в пос. Уемский.

1.4. Объем и перечень выполняемых работ: указан в локальном сметном расчете (прилагается отдельным файлом).

2. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:

Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом.

Работы должны вестись в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением № 1)».
Поверхность, на которую укладывается асфальтобетонная смесь, должна быть очищена от загрязнений;

Перед укладкой асфальтобетонной смеси все бордюрные камни должны быть выровнены, на участках, где бордюрный камень отсутствует, необходима его установка.

На участках примыкания асфальтобетонного покрытия к лестничным пролётам подъездов необходимо установить дополнительные ступени из бетона и произвести планировку грунта и укладку асфальтобетонного покрытия таким образом, чтобы верхний слой покрытия примыкал к нижней ступени без образования зазора и с уклоном в сторону, противоположную подъезду.

Укладка асфальта проводится в один слой. Толщина асфальтового покрытия в пешеходной зоне – 3 см., в зоне движения и стоянки автотранспорта – 5 см.

Все примыкающие заезды и выезды на отремонтированные участки должны быть заасфальтированы с обеспечением плавного перехода в высотных отметках. Скачок по высоте не допускается.

Имеющиеся на участке ремонта люки смотровых колодцев должны быть размещены в один уровень с асфальтобетонным покрытием. Допустимое отклонение крышки люка относительно уровня покрытия не более 2,0 см.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (Три) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов, на весь объем выполненных работ. 

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик.

4. Место выполнения работ, сроки выполнения работ:

Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, дом №89 по ул. Большесельская.
Срок начала выполнения работ: по согласованию со строительным контролем, но не ранее 15 мая 2018 года.

Срок окончания выполнения работ: по 09 июля 2018 года. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу выполненных работ.

5. Условия выполнения работ: 

Исполнитель должен обеспечить беспрепятственный доступ населения к подъездам домов;

Исполнитель при выполнении работ должен создать безопасные условия для населения, имущества, окружающей среды;

Укладка асфальта допускается только в сухую погоду;

Уклоны асфальтобетонного покрытия должны быть устроены таким образом, чтобы на покрытии не скапливалась вода;

Ремонт асфальтобетонного покрытия должен проводиться с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, ППБ, ТУ, в соответствии с действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации и Архангельской области.

Работы должны выполняться в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, правил техники безопасности, существующих экологически требований, правил безопасности труда.

Подрядчик обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала.

По окончании работ исполнитель передаёт заказчику два экземпляра исполнительно-технической документации. 

6. Требования к материалам и изделиям (товарам), применяемым при выполнении работ:

	№ п/п
	Наименование основных материалов и изделий (товаров)
	Технические характеристики и свойства применяемых материалов и изделий (товаров)

	1.
	Щебень 
	Гранитный.

	2.
	Смесь 
	Асфальтобетонная дорожная.

	3.
	Битумы 
	Нефтяные дорожные.


Щебень должен соответствовать ГОСТ для данного вида материалов.

Асфальтобетонная смесь должна соответствовать ГОСТ для данного вида материалов.

Битумы нефтяные должны соответствовать ГОСТ для данного вида материалов.

Требования к прочим материалам указаны в локальном сметном расчете. Везде, где в локальном сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. 

Параметры эквивалентности материалов:

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете; 

2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 

3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете. 

Указанные в локальном сметном расчете товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

7. Наличие строительного контроля:

Предусмотрено заключение договора на осуществление строительного контроля на объекте. 

Основными задачами являются: 

- контроль за сроком начала выполнения работ в соответствии с оформленным допуском подрядной организации к объекту капитального ремонта для выполнения работ с предоставлением информации «Заказчику»; 

- проверка наличия на объектах у подрядчиков и анализ содержания согласованных и утвержденных в установленном порядке схем безопасной организации производства работ; 

- проверка наличия у лица, осуществляющего капитальный ремонт, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, конструкции и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний. Участвует в составе комиссий по оформлению актов на рекламацию для предъявления претензий поставщикам недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативной документации; 

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, правил и норм складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

- контроль наличия у лица, осуществляющего капитальный ремонт, действующей внутрипроизводственной системы трехступенчатого контроля качества работ (входного, пооперационного и приемочного); 

- контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим капитальный ремонт, операционного контроля соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и техническими регламентами; соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации; 

- контроль наличия на объекте и правильности ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, соответствующих записей представителей подрядчика в журнале авторского надзора (оформленных и зарегистрированных в установленном порядке); 

- контроль наличия и ведения в процессе капитального ремонта Объекта исполнительной документации в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечивает внесение в исполнительную документацию изменений «Подрядчиком» в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ. Осуществляет проверку исполнительной документации перед сдачей ее «Заказчику». Визирует акты освидетельствования всех видов работ со стороны организации, осуществляющей строительный контроль; 

- контроль наличия (соответствия своему назначению) и учет своевременности и правильности составления и регистрации документов, входящих в состав перечня приемо-сдаточной документации, утвержденного «Заказчиком»; 

- освидетельствование скрытых работ, проведение промежуточной приемки отдельных этапов работ с составлением актов; 

- контроль над проведением работ лицом, осуществляющим капитальный ремонт, всех необходимых инструментальных измерений, проверка соответствия измеренных параметров нормативным требованиям и учет результатов данных измерений; 

- контроль и учет имеющихся по объекту предписаний, их исполнения, своевременности и правильности документального подтверждения выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт, предписаний, выданных уполномоченными представителями строительного контроля «Заказчика», органов местного самоуправления и контролирующих органов; 

- контроль за соблюдением условия выполнения последующих работ только после документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрываемых работ, выполнения запрещающих предписаний; 

- принятие в отношении нарушителей необходимых мер, в рамках предусмотренных Договором прав и обязанностей «Исполнителя» строительного контроля, по устранению выявленных нарушений, выполнению выданных предписаний, недопущению повторяемости и общей профилактике нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в области строительства; 

- контроль и учет наличия и комплектности находящейся на объекте у подрядчиков актуализированной проектной и основными комплектами рабочей документации, утвержденной в производство работ «Заказчиком» и выданной «Подрядчику» в установленном порядке; 

- контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства, в проектной и основными комплектами рабочей документации, находящейся на объекте; 

- взаимодействие (через «Заказчика») с разработчиками проекта при необходимости внесения изменений в проект (при наличии нарушений нормативных требований в проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля); 

- взаимодействие с уполномоченными представителями авторского надзора, при необходимости - проведение совместных проверок строительного контроля и авторского надзора в целях исключения двойных (дублирующих) записей в разных журналах об одном и том же нарушении или отступлении от проекта; 

- по приглашению «Заказчика» участие в совещаниях, в том числе выездных, проверках (плановых и внеплановых), проводимых на объектах представителями контролирующих и надзорных органов и представителями вышестоящей организации «Заказчика» и других мероприятиях, касающихся предмета Договора; 

- немедленное извещение «Заказчика» о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на контролируемом объекте капитального ремонта; 

- проверка и оценка (совместно с «Подрядчиком») соответствия нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов (актов освидетельствования скрываемых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний, актов промежуточной приемки отдельных конструкций, оборудования и этапов работ), подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим капитальный ремонт, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

- взаимодействие по вопросам качества капитального ремонта и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями «Заказчика» на объектах; 

- еженедельное составление и предоставление в установленном порядке «Заказчику» оперативной информации по результатам строительного контроля по установленной Заказчиком форме; 

- осуществление контроля за устранением замечаний, выявленных в ходе приемки выполненных работ и в течение гарантийного периода; 

- предоставление заключительной оценки соответствия законченного строительством Объекта требованиям законодательства, технической и нормативной документации.

8.Требования к отчетной документации:

1) Акты освидетельствования скрытых работ;

2) Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

4) Вести в установленном порядке журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);

5) Исполнительная съемка;

6) Сертификаты на применяемые материалы.

Приложение № 2 
к  муниципальному контракту №_____

от «___»________2018 года
	Угловой штамп

организации

Дата ____________ № ________
	Главе администрации муниципального образования «Уемское»
Поляшову К.А.



ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ 

ВНЕСЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Исполнив все обязательства по Контракту № ___ от “____” __________2018 г. на выполнение работ по объекту: «ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома №89 по ул. Большесельская пос. Уемский  Приморского района Архангельской области»
(предмет контракта)
просим осуществить возврат внесенного нами обеспечения исполнения контракта в размере 43 900 (Сорок три тысячи девятьсот рублей) 00 копеек (___________ № _______ от «__» _______2018 г.)

                                                                                                                                              (наименование платёжного документа) 


Банковские реквизиты (для перечисления указанных денежных средств): 

Наименование обслуживающего банка: Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»  

Расчетный счет:                  40702810222100024846
Корреспондентский счет:  30101810000000000201
Код БИК:                             044525201
Руководитель организации – подрядчика

 ______________________                            ____________________       ______________________
               (должность)                                                                                  (подпись)                                             (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 3 
к  муниципальному контракту №_____

от «___»________2018 года
Локальная смета

(прилагается отдельным файлом)

